

<i>Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021 - 2024 гг.)</i>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте школы	постоянно	Заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста»
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста»
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	руководитель центра «Точка роста»
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста»
<i>Аналитико-обобщающий этап (2025 г.)</i>		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной направленности разного уровня	май 2025 г.	заместитель директора по УВР
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2025г.	Заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста»
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025 г.	заместитель директора по УВР
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста»
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад; - официальный сайт МБОУ «Аниховская СОШ»	август 2025 г.	руководитель центра «Точка роста», заместитель директора по УВР
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025 г.	директор, заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста»